峡東建設事務所　道路事業箇所表

甲州市

番号	路線名	場所	全体計画		R1からR4年度事業内容
			事業概要	期間	内容
1	国道411号 (上萩原Ⅲ期BP)	甲州市塩山上萩原	道路改良 L=1,900m	H22～R4	R3.6全線供用開始 R4　眺望広場整備
2	国道411号 (勝沼拡幅)	甲州市勝沼町山～等々力	道路改良 L=2,300m	H20～R7	部分完成　L=1,085m
3	国道411号 (御屋敷拡幅)	甲州市塩山御屋敷	道路改良 L=1,100m	H24～R5	部分完成　L=920m
4	国道411号 (一之瀬高橋Ⅱ期BP)	甲州市塩山一之瀬高橋	道路改良 L=2,600m	R1～R11	R2工事着手
5	国道411号 (裂石工区)	甲州市塩山上萩原	道路改良 L=650m	R2～R7	用地買収
6	(主)塩山勝沼線 (三日市場)	甲州市塩山三日市場	道路改良 L=440m	R4～R13	R4新規事業化
7	(一)休息山梨線 (清水橋)	山梨市東後屋敷～甲州市勝沼町山	道路改良 L=600m 清水橋架替	H23～R5	R4.4清水橋供用開始
8	(一)塩山停車場大菩薩嶺線(新赤尾橋)	甲州市塩山赤尾	道路改良 L=800m 新赤尾橋	H22～R2	R2.3全線供用開始
9	(一)平沢千野線	甲州市塩山竹森	道路改良 L=600m	H21～R1	R1.9全線供用開始

甲州市内・道路事業箇所－その１－

甲州市内・道路事業箇所－その２－